

Sebastian Perdelwitz / Christian Prechtl

Fraktion Mehrwertstadt im Stadtrat Erfurt
Labor für Transformation und Veränderungsprozesse
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

28. Februar 2025

Anfrage: Bauablaufplan - Komplex Martin-Andersen-Nexö-Straße

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn,

Auf unsere Rückfragen im SBUKV am 24.11.2024, ob der ambitionierte Zeitplan zu o.g. Bauvorhaben realistisch ist, hat der Beigeordnete Bärwolff sinngemäß geantwortet, dass der Beschluss dazu befähigt, unverzüglich mit den weiteren Schritten anzufangen und der Bauablaufplan daher realistisch sei.

Wir erlauben uns daher folgende Fragen:

1. Wurde die Ausschreibung gemäß der DS 3040/24, Anlage 13 wie geplant im Dezember veröffentlicht und wie ist der Bearbeitungsstand der Ausschreibung? Wenn nicht, warum konnte die Ausschreibung nicht wie geplant und gemäß Bauablaufplan ausgeschrieben werden?
2. Wann wird im Rahmen der Ausschreibung die Leistung vergeben?
3. Werden die Bauvorbereitungen einschließlich Genehmigungseinholung weiterhin wie geplant Mitte April/Anfang Mai beginnen?

Wir danken für die Beantwortung der Fragen.

Sebastian Perdelwitz
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Christian Prechtl
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender